

**සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය**  
**2021/10/27 දිනට ප්‍රගතිය**

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

--: දෙල්කොට

වසම / වසම්

-උඩදෙල්කොට/ පාලුගම/ සුදුවැල්ල

ව්‍යාපෘතියේ නම

--: කදුරට වැනිලා ආදර්ශ ව්‍යාපෘතිය

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව - .....

| ක්‍රියාකාරකම                       | අනුමත උපකරණ/<br>සතුන් ප්‍රමාණය | ලබා දුන් උපකරණ<br>/ සතුන් ප්‍රමාණය | ව්‍යාපෘතියේ මුළු<br>ඇස්තමේන්තු මුදල | ප්‍රජා<br>දායකත්වය රු. | අනුමත රජයේ<br>දායකත්වය රු. | භෞතික ප්‍රගතිය |    |    |    |    |   |   |   |   |   | මූල්‍ය ප්‍රගතිය<br>රු. |                      | සත්‍ය වියදම රු. |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|------------------------|----------------------|-----------------|
|                                    |                                |                                    |                                     |                        |                            | A              | B  |    |    |    | C | D | E | F | G | ප්‍රජා<br>දායකත්වය රු. | රජයේ<br>දායකත්වය රු. |                 |
|                                    |                                |                                    |                                     |                        |                            |                | B1 | B2 | B3 | B4 |   |   |   |   |   |                        |                      |                 |
| සෙවන මඩු ඉදි කිරීම                 | 20                             |                                    |                                     | 2,148,780.00           | 1,951,220.00               |                |    |    |    |    |   |   | ✓ |   |   |                        |                      |                 |
| ජලය සපයා ගැනීම                     | 20                             |                                    |                                     |                        |                            |                |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                        |                      |                 |
| ගොවිපල උපකරණ සපයා ගැනීම            | 20                             |                                    |                                     |                        |                            |                |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                        |                      |                 |
| බිම් සැකසීම, වගා මාධ්‍ය සපයා ගැනීම |                                |                                    |                                     |                        |                            |                |    |    |    |    |   |   |   | ✓ |   |                        |                      |                 |
| පරිපාලන වියදම 1.5%                 | -                              |                                    |                                     | -                      | 29,268.00                  |                |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                        |                      |                 |
| එකතුව                              |                                |                                    |                                     | 2,148,780.00           | 1,980,488.00               |                |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                        |                      |                 |

වර්තමාන තත්වය :-

සකස් කලේ - .....

අනුමත කලේ - .....

| Physical Progress                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A - Estimates are being prepared/To be prepared/Identifying Locations/Applications are being called                                                        |
| B 1 - Estimates Approved and Procurement Documents Prepared B 2 - Procurement Notice Issued B 3 - Procurement Documents Received B 4 - Procurement Awarded |
| C - 1% - 40% of Constructions Completed/ Goods, Equipments, Materials Received/Training Programms Conduted/Bills are to be Paid                            |
| D - 60% of Constructions Completed/ Goods, Equipments, Materials Received/Training Programms Conduted/Bills are to be Paid                                 |
| E - 80% of Constructions Completed/ Goods, Equipments, Materials Received/Bills are to be Paid                                                             |
| F - 99% of Constructions Completed/ Goods, Equipments, Materials Received/Bills are to be Paid                                                             |
| G - 100% Construction Completed/ Good, Equipments, Materials handed over/ Bills Paid                                                                       |

**සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය**  
**2021/10/22 දිනට ප්‍රගතිය**

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

-: දෙල්කොට

වසම / වසම්

- නවනැලිය/ කොටගේපිටිය/ කිරවැ

ව්‍යාපෘතියේ නම

-: ගම්මිරිස් පැළ තවාන් ව්‍යාපෘතිය

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව - .....

| ක්‍රියාකාරකම                     | අනුමත උපකරණ/ සතුන් ප්‍රමාණය | ලබා දුන් උපකරණ / සතුන් ප්‍රමාණය | ව්‍යාපෘතියේ මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල රු. | ප්‍රජා දායකත්වය රු. | අනුමත රජයේ දායකත්වය රු. | භෞතික ප්‍රගතිය |    |    |    |    |   |   |   |   |   | මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු. |                   | සත්‍ය වියදම රු. |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                  |                             |                                 |                                      |                     |                         | A              | B  |    |    |    | C | D | E | F | G | ප්‍රජා දායකත්වය රු. | රජයේ දායකත්වය රු. |                 |
|                                  |                             |                                 |                                      |                     |                         |                | B1 | B2 | B3 | B4 |   |   |   |   |   |                     |                   |                 |
| පැළ මඩු                          | 20                          |                                 |                                      | 2,048,780.00        | 1,951,220.00            |                |    |    |    |    |   |   | ✓ |   |   |                     |                   |                 |
| අමුද්‍රව්‍ය හා බඳුන්             | 20                          |                                 |                                      | 512,195.00          | 487,805.00              |                |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                     |                   |                 |
| මීමැසි පෙට්ටි හා ජනපද ලබා දීම 13 | 13                          |                                 |                                      | 59,415.00           | 56,585.00               |                |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                     |                   |                 |
| කාෂි මාර්ගය ඉදි කිරීම            |                             |                                 |                                      | 124,390.00          | 975,610.00              |                |    |    |    |    |   |   | ✓ |   |   |                     |                   |                 |
| පරිපාලන වියදම 1.5%               | -                           |                                 |                                      | -                   | 52,068.00               |                |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                     |                   |                 |
| එකතුව                            |                             |                                 |                                      | 2,744,780.00        | 3,523,288.00            |                |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                     |                   |                 |

වර්තමාන තත්වය :-

සකස් කලේ - .....

අනුමත කලේ - .....

| Physical Progress                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A - Estimates are being prepared/To be prepared/Identifying Locations/Applications are being called                                                        |
| B 1 - Estimates Approved and Procurement Documents Prepared B 2 - Procurement Notice Issued B 3 - Procurement Documents Received B 4 - Procurement Awarded |
| C - 1% - 40% of Constructions Completed/ Goods, Equipments, Materials Received/Training Programms Concluded/Bills are to be Paid                           |
| D - 60% of Constructions Completed/ Goods, Equipments, Materials Received/Training Programms Concluded/Bills are to be Paid                                |
| E - 80% of Constructions Completed/ Goods, Equipments, Materials Received/Bills are to be Paid                                                             |
| F - 99% of Constructions Completed/ Goods, Equipments, Materials Received/Bills are to be Paid                                                             |
| G - 100% Construction Completed/ Good, Equipments, Materials handed over/ Bills Paid                                                                       |